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Anotace diplomové práce 
V mé diplomové práci se zaměřuju na stavebně technologický projekt mateřské 
školy, na který vypracovávám projektovou dokumentaci ve stupni provádění stavby a 
technickou zprávu.  Dále zpracovávám stavebně technologický projekt na variantní řešení 
konstrukčního systému a jeho materiálové řešení s vazbou na nízkoenergetický standard. 
Vypočítám součinitel prostupu tepla daných konstrukcí v programu TEPLO a navrhovanou 
variantu konstrukčního řešení porovnám s původním návrhem. Nová varianta je navržena 
ze skeletového systému, vyzděná keramickou tvárnicí Porotherm s dodatečným 
zateplením. Poté zpracovávám technologický postup etapového procesu “základy“, na 
který vypracuju řádkový harmonogram a položkový rozpočet. Novostavba je navržena ze 
stavebního systému Ytong.  
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Annotation of diplom theisis 
In my Diploma Thesis, I focus on a building technology project of a kindergarten. I 
develop project documents of building constraction and technical report. I also develop 
building technology project for a variant solution of a construction system and material for 
a low energy standard. I calculate a coefficient of a thermal transmittance in these 
constractions in a program “TEPLO“ and I compare suggested variant of constraction 
solution with the original project. The new variant is designed in a system of framed 
structures with ceramic breeze blocks Porotherm. Those bricks have additional therman 
insulation. I process a technological way of a phase proces of  “foundations“. I make a 
Gamtt chart and an item budget. The new-building is designed out of structural system 
“Ytong“ 
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Seznam použitého značení 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
kce - konstrukce 
NP - nadzemní podlaží 
DN - jmenovitá světlost potrubí 
max. - maximálně 
min. - minimálně 
p.č. - popisné číslo 
č.p. - číslo parcely  
PD - projektová dokumentace 
tl. - tloušťka 
sb. - Sbírky 
ČSN - česká technická norma 
např. - například 
vč. - včetně 
mm - milimetr: jednotka délková 
m - metr: jednotka délková 
m2 - metr čtvereční 
m3 - metr krychlový 
kg - kilogram: jednotka hmotnosti 
t - tuna: jednotka hmotnosti 
km - kilometr: jednotka délková 
MPa - Megapascal 
PD - projektová dokumentace 
 
 
ZS - základová spára 
λ - lambda 
apod. - podobně 
k.ú. - katastrální úřad 
SO - Stavební objekt 
C20/25- značení betonu: válcová/ krychlová pevnost  
°C - stupeň Celsia: jednotka teploty 
PVC P - měkčený polyvinylchlorid 
NN - Nízké napětí   
IČ - identifikační číslo 







 Cílem mé diplomové práce je zpracování studie mateřské školy a následně 
vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu: situace, výkopy, 
základy, půdorysy, řez podélný, řez příčný, výkres tvaru stropu, výkres střechy, detaily. 
Pro mateřskou školu dále vypracovávám variantní řešení konstrukčního systému a 
materiálového řešení s vazbou na nízkoenergetický standard. První varianta konstrukčního 
systému je vytvořená ze stavebního systému Ytong a druhou variantu jsem zvolila systém 
skelet, vyzděný tvárnicemi Porotherm s dodatečným zateplením. Oba systémy posoudím 
v programu teplo 2017, kde zjistím součinitele prostupu tepla a konstrukční systémy 
porovnám.  
 V textové části zpracovávám průvodní, souhrnnou a technickou zprávu podle platné 
vyhlášky. Součástí textové práce je technologický postup na etapový proces základy. 




A. Průvodní zpráva 
(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb) [2] 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Mateřská škola 
b) Místo stavby 
Kraj: Olomoucký 
Adresa: Šumperk, ul. Okružní  
Číslo popisné: 123 
K. ú.: Šumperk  
Parcelní číslo: 1079 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Není předmětem DP  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání 
Bc. Markéta Nováková, VŠB-FAST, Ostrava – Hrabůvka, dr. Martínka 13 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace [2]. 
Není předmětem DP 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
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techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. [2] 
Není předmětem DP 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
SO01 – Novostavba Mateřské školy 
SO02 – Zpevněné plochy: Parkovací stání, příjezd k objektu, plochy chodníků 
SO03 – Plocha pro dětské hřiště 
IO01 – Přípojka vodovodu 
IO02 – Přípojka plynovodu 
IO03 – Přípojka splaškové kanalizace 
IO04 – Přípojka dešťové kanalizace 
IO05 – Elektrické připojení NN 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření [2] 
 Městský úřad Šumperk – odbor výstavby: vydání rozhodnutí o umístění stavby, 
vlivu na životní prostředí, vydání územního souhlasu 
 Náhled do ČÚZK 
 Náhled do geologických a hydrogeologických map  
 Vydání souhlasu k připojení inženýrských sítí  
b)  Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby [2] 
Byla vypracována studie pro novostavbu mateřské školy, dále byla zpracována 
projektová dokumentace pro stavební povolení. Z této dokumentace se vycházelo pro 
zpracování pro dokumentaci pro provádění stavby.    
c) Další podklady 
Vypracování projektové dokumentace z projektu I a z projektu II. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby  
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území [2] 
Stavební pozemek se nachází v rekreačním centru města, tedy v zastavěném území. 
Parcelní číslo pozemku je 1079 a sousedí s těmito parcelními čísly 1080, 251 a 252. 
Výměra pozemku je 2420 m2. Pozemek je mírně svažitý a budou provedeny terénní 
úpravy. Parcela je zarostlá zelní a nachází se zde několik listnatých stromů, které 
nezabraňují stavbě a budou ponechány. Na pozemku nejsou žádné stávající objekt. 
Pozemek je ze severní strany ohraničen stávající komunikací, z které bude zhotoven 
příjezd k objektu. Na pozemku se nenachází žádná ochranná pásma inženýrských sítí. 
V blízkosti plochy se nachází veškerá potřebná instalační vedení jako je plynovod, 
vodovod, elektřina a kanalizace. K objektu budou provedeny přípojky. Stavební 
pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Hladina podzemní 
vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh zařízení staveniště. Dosavadní využití 
bylo do roku 2010 jako zemědělská půda a poté se změnilo na budoucí stavební 
parcelu. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí navazující anebo územním 
souhlasem [2] 
Údaje o souhlasu s územním rozhodnutím byla v souladu s rozhodnutí města 
Šumperk. Cílem je o vybudování mateřské školy na stavební parcele, která je v souladu 
s územním rozhodnutím.  
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby [2] 
Novostavba mateřské školy byla v souhlasu s územní plánovací dokumentací, která 
byla v souladu s rozhodnutím města Šumperk.  Stavební úpravy podmiňující změnu 
v užívání stavby se nepočítá. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných 
požadavků na využívání území [2] 
Nebyly stanoveny žádné vyjímky. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů [2] 
V žádných částech dokumentace byly podmínky stanoveny.  
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum [2] 
Není předmětem DP 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů [2] 
Na území okresu Šumperk se nachází několik chráněných území, avšak naše 
zastavěná parcela nespadá do těchto území. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [2] 
V řešeném území nejsou evidovány žádné lokality sesuvů, poddolovaná území ani 
záplavové území.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území [2] 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky a na odtokové poměry 
v území. Stavba nijak neohrožuje život, zdraví, životní podmínky a majetek jejich 
uživatelů. Objekt splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu, které jsou 
stanoveny ve vyhláškách. Odtokové poměry v území budou nezměněny, Dešťové vody 
budou svedeny ze střechy na pozemek do akumulační nádrže s trativody vedoucí pod 
zahradu. Dešťové vody z pevněných ploch budou odvedeny ve spádu do 
odvodňovacího žlabu, který je sveden do veřejné dešťové kanalizace. Splaškové vody 
budou svedeny do veřejné kanalizace.  
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [2] 
Na stavební parcele se nepožaduje žádné asanace, demolice či kácení dřevin. 
Dřeviny, které se nacházejí na pozemku, budou ponechány. 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa [2] 
Pozemek byl v roce 2010 změněn ze zemědělské půdy na stavební pozemek. Tyto 
požadavky se nebudou vztahovat k této výstavbě.  
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě [2] 
Příjezd na pozemek bude napojen na stávající místní dopravní komunikaci obce 
Šumperk, ze severní strany. Budoucí objekt bude napojen novými přípojkami na 
veřejné instalační sítě, jedná se o napojení veřejného vodovodu, jednotnou kanalizaci, 
veřejnou dešťovou kanalizaci, kabelové vedení NN a plynovodu. K navrhované stavbě 
je možný bezbariérový přístup. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice [2] 
Během stavby nejsou žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice, ani 
časové vazby.  
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí [2] 
Jedná se pouze o pozemek č. 1079 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo [2] 
Jedná se pouze o pozemek č. 1079, ostatních pozemků se stavba netýká.  
B.2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
[2] 
Nová stavba 
b) Účel užívání stavby [2] 
Mateřská škola 




d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby [2] 
Žádné výjimky o povolení se v tomto projektu nevyskytují. Technické požadavky 
na bezbariérové užívání stavby je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby [3].  Do objektu 
je zřízená zdvihací plošina, uvnitř objektu je navržen výtah, bezbariérový záchod a 
otvory min. 900 mm.  
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů [2] 
V dokumentaci jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů.  
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů [2] 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. [2] 
Zastavěná plocha:  377,80 m2 
Obestavěný prostor:  3105,30 m3 
Užitná plocha:  635,14 m2 
Zpevněná plocha:   359,50 m2 
Počet tříd:   4 
Užitná plocha 1 třídy:  140,50 m2 
h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. [2] 
Bilance spotřeby médií a hmot bude provádět specializovaná osoba, která vytvoří 
zvlášť technickou zprávu. Dešťová voda bude svedena okapy ze střechy na pozemek 
do akumulační nádrže s trativody vedoucí pod zatravněný pozemek. Zpevněné plochy 
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budou spádované a voda bude odváděna do veřejné dešťové kanalizace. Dešťová voda 
z parkovacích míst projde přes odlučovač ropných látek a svedena do dešťové 
kanalizace.  Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace.  
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy [2] 
Zahájení výstavby: 05/2020 
Ukončení výstavby: 05/2021 
Předání stavby:  06/2021 
j) Orientační náklady stavby [2] 
Orientační cenu jsem stanovila podle webové stránky ceny za projekt. Určení ceny 
za předpokládaných investičních nákladů novostaveb na základě průměrné jednotkové 
ceny ve stavebnictví činí 23 784 000 Kč. [4] 
C. Technická zpráva  
C.1 Celkové urbanistické a architektonické řešení [2] 
C.1.1 Účel a funkční náplň 
Budova je řešena ze stavebního systému YTONG. Jedná se o novostavbu mateřské školy. 
Účelem objektu je výchova dětí v předškolním věku. Mateřská škola má 2 nadzemní 
podlaží a suterén. V Nadzemních patrech se nacházejí 4 třídy, 1 třída je určena pro 24 dětí, 
tedy celá škola je situovaná pro 96 dětí. 
C.1.2 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pozemek p. č. 1079 je ohraničen z jižní, východní a západní strany plotem 
z drátěného pletiva ve výšce 2,0 m. Pozemek má tvar z více úhelníků. Vchod do mateřské 
školy je orientován na severní stranu, kde se nachází místní stávající komunikace. Od 
vchodu vede zámková dlažba k stávajícímu betonovému chodníku. Na východní straně od 
stavby bude realizována parkovací plocha vytvořena ze asfaltové plochy, která bude 
napojena na stávající asfaltovou komunikaci. Terén řešeného území je upravený. Mateřská 
škola je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešený šikmou 
střechou. Budova splňuje prostorové nároky pro 4 oddělení MŠ, tedy pro 96 dětí. 
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C.1.3 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení [2] 
Objekt je zasazen do mírně svažitého terénu. Řešený objekt má tvar do L. Základní 
půdorysové rozměry jsou 21,700 x 18,000 m. U objektu je vybudováno parkoviště pro 6 
automobilů a 1 místo pro vozíčkáře. Mateřská škola je založena na základových pásech 
z prostého betonu a z tvárnic ztraceného bednění, zdi podsklepené části je tvořeno 
z betonových tvárnic, které tvoří ztracené bednění, objekt bude realizován ze stavebního 
systému Ytong a je zastřešen šikmou střechou z dřevěných příhradových vazníků. Fasáda 
školy bude opatřena barevnými silikonovými omítkami typu weber.pas. Soklová část bude 
opatřena voděodolnou omítkou a pohledovou omítkou marmolit do výšky 1250 mm. 
Okenní a dveřní rámy budou zhotoveny z plastu, bílé barvy, dle požadavků investora. 
Materiálové řešení svislých konstrukcí je typu YTONG. Obvodové nosné stěny jsou 
z tepelněizolačních tvárnic typu Ytong lambda YQ tl. 500 mm. Vnitřní obvodové zdivo je 
použito tl. 300 a 250 mm. Vodorovná konstrukce je vytvořena z nosníku a vložek, která je 
zmonolitněna betonovou vrstvou tl. 50 mm. 
C.1.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby [2] 
Mateřská škola je navržena jako dvoupodlažní s částečně podsklepenou částí. Do 
prvního nadzemního podlaží vedou betonové schody vsazené do terénu, zde je vstup do 
objektu. Dále pokračuje zádveří, vstup do chodby, kde najdeme schodišťový prostor 
s výtahem, je zde přístup také do jídelny, dále do kabinetu pro zaměstnance a po levé 
straně do šatny pro děti. Ze šatny vede vstup do umývárny pro děti, kde je oddělená 
koupelna s wc pro zaměstnance. Z umývárny vede vstup do denní místnosti pro děti. 
Najdeme zde stoly, hračky, odpočívací místnost s vestavěnými a odvětranými skříněmi, 
kde se uchovávají lůžkoviny a lehátka pro děti. V podsklepené části se nacházejí sklady, 
technická místnost a prádelna. 2. Nadzemní podloží je totožné s prvním, je zde navíc 
umístěna kancelář pro zaměstnance.  V jídelně se bude připravovat pouze snídaně či 
svačinky pro děti. Obědy se budou dovážet z blízké základní školy.  
C.1.5 Bezbariérové užívání stavby [2] 
Mateřská škola je řešena jako bezbariérová a odpovídá podmínkám vyhlášky č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb [3]. Do budovy je umožněno se dostat bezbariérově pomocí zdvihací plošiny. 
Nachází se zde výtah, který je vhodný pro vozíčkáře. 
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C.1.6 Bezpečnost při užívání stavby [2] 
 Stavba bude provedena a navržena tak, aby nedocházelo během jejího užívání ani 
při její realizaci k nebezpečí nehod nebo újmě na zdraví člověka dle vyhlášky č. 591/2006 
Sb [5]a č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
[6] . Budou dodrženy veškeré předpisy pro užívání elektrických spotřebičů, dle stanovení 
výrobce daných produktů. 
C.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technologické vlastnosti stavby 
[2] 
a) Stavební řešení 
Novostavba je založena na základových pásech z prostého betonu třídy C20/25 XC2 a 
z vyztužených betonových dutinových tvárnic, které tvoří ztracené bednění. Obvodové 
zdivo je zkonstruováno z pórobetonových lehkých tvárnic, které vyhovují pro stavbu 
nízkoenergetických budov až pro pasivní standard. Zabraňují vzniku tepelných mostů a 
udržují stabilní tepelnou pohodu [7]. Je navržena šikmá valbová střecha z dřevěných 
příhradových vazníků. Střecha je odvodněna střešními žlaby a svedeny do dešťové 
kanalizace 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Než započnou výkopové práce, musíme nejprve sejmout ornici o mocnosti 200 
mm. Tuto ornici uskladníme na mezideponii do výšky max. 1,5 m a dále ji budeme 
používat na zásypy kolem objektu. Zbytek zeminy bude odvezena na určenou skládku. 
Dále je potřeba si budoucí stavbu vytyčit dle projektové dokumentace. Rohy obvodových 
zdí vyznačíme zatlučenými kolíky a sprejem jsme vyznačili základové pásy. Poté začnou 
výkopové práce, které budeme provádět převážně strojně. Pro sejmutí ornice použijeme 
bagr s objemem lopaty 1,0 m3. Dále budeme hloubit stavební jámu na úroveň -3,500 a -
1,800 rypadlem JCB 3CX s objemem lopaty 0,95 m3. Dbáme na vhodné a bezpečné 
svahování, které je v poměru 1:06. Základovou spáru je třeba hutnit na požadovanou 
únosnost. Výkopek budeme odvážet na určenou skládku.  Poté provádíme výkopy rýh, 
které vyhotovíme na požadované úrovně: -1,270 m, -1,770 m, -4,100 m a – 4,570 m. 
Všechny základové konstrukce musí být v nezamrzlé hloubce a to min. 800 mm pod 
terénem. Veškeré výšky jsou vztaženy od +- 0,000 m, tj. + 269,100 m n. m. Nesmíme 
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zapomenout na položení zemnících pásku na dno rýhy. Zeminu odvážíme Tatrou 148, 
která má nosnost 12 tun a objem 12,7 l. 
Po zhotovení veškerých výkopů se provede kontrola a rovinatost základové spáry. 
V případě nerovnosti se výkopy upraví ručně.  
Nasazení mechanismů: 
 rypadlem JCB 3CX 
 Tatra 148 
 Vibrační deska obousměrná 
Základové konstrukce 
Budova mateřské školy je založena na základových pásech z prostého betonu typu 
C 20/25 XC2 a betonových tvárnic (250x400x500 mm), které tvoří ztracené bednění a je 
vyztužen ocelovými pruty typu roxor a vodorovnými tyčemi dle návrhu. Beton se bude 
hutnit pomocí stavební vibrační desky po max. vrstvách 300 mm a na požadovanou 
únosnost. Na připravený podklad bude vybudována podkladní betonová deska o tloušťce 
150 mm z betonu třídy C20/25 XC2 s doplněnou kari sítí ø 8 a velkostí oka 100x100 mm. 
Kari síť bude pokládána na distanční podložky. Přes ztracené bedněné nám procházejí 
inženýrské sítě, a proto nesmíme zapomenout nechat tyto prostupy volné na napojení 
kanalizace, vodovodu, elektrických kabelů a plynu. Železo betonová deska bude doplněna 
PVCP-P hydroizolací, která bude napojena na svislou hydroizolaci v suterénní části a 
vytažena min. 300 mm nad terén. Na svislé základové konstrukce budeme přikládat 
z vnější strany tepelnou izolaci Isover EPS sokl 3000 o tloušťce 100 mm, která bude opět 
vytažena min. 300 mm nad terén.  
Svislé konstrukce 
  Pro obvodové zdivo jsem zvolila systém z pórobetonové, hladké, tepelně izolační 
tvárnice Ytong YQ P2-300 tloušťky 500 mm (HL). První zakládací řada obvodových 
tvárnic se bude pokládat na zakládací tepelně-izolační maltu Ytong. Další řady zdění 
budou probíhat na tenkých maltových ložích o tloušťce 1-3 mm. Pro konstrukci vnitřního 
nosného zdiva bude vytvořeno tvárnicemi Ytong Standard o tloušťce 300 mm a 250 mm 
s úchopovými kapsami. Příčky budou zhotoveny z tvárnic Ytong P2-500 na pero a drážku 
o tloušťce 150 mm a 100 mm. Příčky budou uloženy na těžký asfaltový pás a budou zděné 
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na tenkovrstvé maltě Ytong. Dále jsou využity příčky o tl. 50 a 75 mm jako instalační 
předstěna.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Pro stropní konstrukci jsem zvolila systém Ytong klasik, který se skládá z vložek 
Ytong+ tloušťky 200 mm nebo pro potřebu sníženou vložkou tloušťky 100 mm, z nosníků 
s příhradovou výztuží a nadbetonávky v tloušťce 50 mm z betonu třídy C20/25, která je 
doplněná kari sítí ø 6 a velkostí oka 100x100 mm. Stropní nosníky jsou pokládány v osové 
vzdálenosti 680 mm [7]. Celková výška stropu činí 250 mm. Při provádění stropu budeme 
postupovat dle technologických a konstrukčních zásad výrobce. Nesmíme zapomenout 
nechat zhotovit prostupy stropem pro instalační jádro a potřebné průchody pro přípojky. 
V místnostech, kde je možné zvýšení vlhkosti, jako jsou koupelny, umývárny, technická 
místnost, sklady a kuchyně, jsou navrženy samostatné sádrokartonové podhledy s větší 
odolností proti vlhkosti, tedy zelené sádrokartonové desky. Ztužení celé konstrukce je 
zhotoveno železobetonovým věncem, který je tvořen obdélníkovým košem o čtyřech 
prutech o průměru 8 mm. Z vnější strany věnce bude vkládána věncová tvárnice typu 
Ytong. Tato tvárnice se skládá z dvouvrstvé desky o tloušťce 125 mm. Je složená 
z pórobetonové tvárnice P4-550 tloušťky 50 mm a tepelné izolace EPS grafit tl. 75 mm [7], 
Věncová tvárnice bude zalita společně se stropní konstrukcí betonem třídy C20/25, a tudíž 
nám vytváří ztracené bednění. 
Překlady 
Pro veškeré překlady použijeme prvky ze systému Ytong. Pro nosné překlady nad 
otvory v obvodových stěnách a v nitřních nosných stěnách budou použity vyztužené Ytong 
překlady NOP P4,4-600. V příčkách budou použity nenosné ploché překlady YTONG 
P4,4-600 [7]. Překlad nad prosklenou fasádou a okny velkých rozměrů bude tvořen z U 
profilů YTONG YQ 225. Použijeme pro tloušťku stěny 500 mm 2x profil U225 YQ 
s vloženou tepelnou vrstvou o tl. 50 mm a výztuží ve formě obdélníkových košů o čtyřech 
prutech o průměru 6 mm. Vnitřní průvlaky budou vytvořeny pomocí tvarovek YTONG U 
profil s vloženou výztuží ve formě čtvercového koše o čtyřech prutech o průměru 6 mm a 





Schodiště a výtahy 
Hlavní vnitřní komunikace je v objektu vyřešená trojramenným schodištěm 
s mezipodestami, které prostupují celou stavbou. Schodiště je vytvořeno z prefabrikované 
železobetonové konstrukce. Je řešeno jako vetknuté, což znamená, že schodiště podesty 
jsou z jedné strany vetknuté v nosné stěně. Podesty se zazdívají do zdi na hloubku min. 
300 mm. Dále je zřízen trakční výtah bez strojovny z ocelové konstrukce s prosklenou 
výplní, který je vhodný pro bezbariérové používání s rozměry vnitřní kabiny 1100x1400 
mm. Vnitřní povrchová úprava schodiště je vytvořena z keramické dlažby. Schodiště je 
z jedné strany opatřeno zdvojeným zábradlím z nereze ve výšce 900 a 750 mm a z druhé 
strany je k výtahu připevněné nerezové madlo ve výšce 900 mm.  
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržená jako šikmá valbová střecha z vazníků. Úhel střechy 
je 15°. Vazníky jsou na stavbu dovezeny už hotové z výroby. Jsou ukládány v osové 
vzdálenosti po 1000 mm. Skladba střechy se skládá ze střešní plechové krytiny typu 
Guttatop profi omega polyester lak, laťování – smrkové impregnované latě (40x60), 
kontralatí – smrkové impregnované latě (40x60), pojistná hydroizolační fólie – Dekten 
MULTI – Pro II, nevytápěné, provětrávané vzduchové mezery, sbíjené vazníky. Dále je 
střecha doplněna foukanou tepelnou izolací, která je volně ložená v tl. 400 mm, OSB 
deskami, Parozábranou – Dekfol N AL 170 special, instalačním podhledem v tl. 60 mm a 
sádrokartovými deskami, které jsou připevněny na zavěšeném ocelovém profilu. 
Povrchová úprava 
Vnitřní povrchová úprava stěn je vytvořena z omítky YTONG na vnitřní povrchy. 
V místech, kde je vyšší vlhkost, tedy koupelny, umývárny, wc, technická místnost bude 
pokládán keramický obklad do výšky 1800 mm. V místnostech, kde si děti budou hrát a 
pobývat čas ve třídách, budou aplikovány omyvatelné omítky do výšky 1500 mm od 
podlahy. V kuchyni bude zhotoven keramický obklad do výšky 1800 mm a nad 







Skladba podlahy S01: Suterén – zemina 
 Nášlapná vrstva – keramická dlažba 10 mm 
 Lepidlo na bázi cement 0,05 mm 
 Roznášecí vrstva – Betonová mazanina tl. 50 mm 
 Separační PE fólie 
 Tepelná izolace ISOVER EPS 100, skládá ze dvou vrstev, celková tl. 120 mm 
 Separační vrstva netkané textilie FILTEK 500 g/m2 
 Hydroizolační vrstva PVCP-P ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm 
 Separační vrstva netkané textilie FILTEK 500 g/m2 
 Podkladní deska ŽB tl. 150 mm 
 Zásyp původní zeminou – hutněná 
Skladba podlahy S02: Interiér – interiér 
 Nášlapná vrstva – keramická dlažba 10 mm 
 Lepidlo na bázi cement 0,05 mm 
 Roznášecí vrstva – Betonová mazanina tl. 50 mm 
 Separační PE fólie 
 Tepelná izolace s kročejovou neprůzvučností ISOVER EPS rogofloor 400, tl. 60 
mm 
 Nosná konstrukce stropu tl. 250 mm 
 Vnitřní omítka YTONG 
Skladba podlahy S03: Interiér – interiér 
 Nášlapná vrstva: Koberec s krátkým vlasem tl. 0,08 mm 
 Korkové dlaždice tl. 0,04 mm 
 Roznášení vrstva – Betonová mazanina tl. 50 mm 
 Separační PE fólie 
 Tepelná izolace s kročejovou neprůzvučností ISOVER EPS rogofloor 400, tl. 60 
mm 
 Nosná konstrukce stropu tl. 250 mm 
 Vnitřní omítka  
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Skladba podlahy S04: Interiér – Zemina 
 Nášlapná vrstva: Koberec s krátkým vlasem tl. 0,08 mm 
 Korkové dlaždice tl. 0,04 mm 
 Roznášecí vrstva – Betonová mazanina tl. 50 mm 
 Separační PE fólie 
 Tepelná izolace ISOVER EPS 100S, tl. 60 mm 
 Separační vrstva netkané textilie FILTEK 500 g/m2 
 Hydroizolační vrstva PVCP-P ALKORPLAN 35034 tl. 1,5 mm 
 Separační vrstva netkané textilie FILTEK 500 g/m2 
 Podkladní deska ŽB tl. 150 mm 
 Zásyp původní zeminou – hutněná 
Vnější povrchové úprav 
 Úpravy na vnější fasádě budou provedeny vnější omítkou Ytong, na kterou se 
provede barevná výmalba z omítek WEBER.Pas tl. 2 mm. Soklová část bude opatřena 
pohledovou dekorační omítkou WEBER  MARMOLIT. 
Výplně otvorů  
Vnitřní dveře jsou navržené dřevěné jednokřídlové levé, pravé, pojízdné. Budou 
zasazeny do obložkové zárubně. Hlavní vstupní dveře jsou plastové, jednokřídlové a 
prosklené. Má protipožární funkci a součinitel prostupu tepla je deklarován firmou, která je 
Ud,max=0,71 W/m2*K 
Do objektu budou vloženy okna firmy VEKRA, které mají izolační trojsklo. 
Některá okna budou otevírací i sklápěcí a velkoformátové budou mít pevné zasklení. 
Součinitel prostupu tepla je  Uw,max=0,71 W/m2*K  
Výpis prvků oken a dveří není předmětem DP. 
C.2.1 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [2] 
a) Technické řešení [2] 
K objektu budou zhotoveny nové inženýrské sítě: elektrické napojení nízkého 
napětí podzemní, vodovodu, plynovodu STL, dešťové a splaškové kanalizace. 
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K napojení rozvodů budou použity stávající inženýrské sítě, které se nachází poblíž ze 
severní strany objektu z ul. Okružní.  
b) Výpočet technických a technologických zařízení. [2] 
Nejsou součástí DP. 
C.2.2 Zásady požárně bezpečnostního řešení [2] 
ČSN EN 13501 – 1 stanovuje pro stavební hmotu Ytong stupeň hořlavosti A1, 
tj. nehořlavý [7]. Dveře budou použity s požární ochranou.  
C.2.3 Úspora energie a tepelná ochrana [2] 
Stavební hmota Ytong má díky vzduchu uzavřenému v pórech příznivé tepelně-
izolační vlastnosti [7]. Pórovitost stavební hmoty Ytong vede k nízkým hodnotám 
součinitele tepelné vodivosti. Tepelně technické požadavky předpisů na stavební 
konstrukce bytových a občanských staveb lze pomocí stavebních prvků Ytong vždy 
splnit, a to většinou bez dodatečné tepelné izolace [7]. Z těchto tepelně technických 
vlastností vyplývá i nízká hodnota součinitele prostupu tepla U [7]. 
Tyto vlastnosti přispívají k úspoře energie pro vytápění.  
Vypočtené hodnoty prostupu tepla v programu Teplo:  
Stěna obvodová: U= 0,160 W/m2*K 
Stěna suterénu: U= 0,309 W/m2*K 
Podlaha suterénu: U= 0,309 W/m2*K 
Podlaha 1. NP: U= 0,283 W/m2*K 
Strop nad suterénem:  U= 0,273 W/m2*K 
Strop nad 1. NP: U= 0,283 W/m2*K 
C.2.4 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, vliv 
stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost) [2] 
Mateřská škola je navržena z pórobetonové stavební hmoty Ytong, která je 
vyrobena čistě z přírodních surovin, nezatěžuje ani neobtěžuje životní prostředí [7]. 
Stavební hmota je zdravotně nezávadná a díky difuzní vlastnosti zajišťuje zdravé vnitřní 
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prostředí. Tento materiál patří mezi hygienicky nejčistší stavební hmoty z hlediska obsahu 
hmotnostní aktivity prvku radium 226Ra [7]. 
Větrání v objektu a dostatek denního světla je zajištěno přirozeným způsobem a to 
okenními plochami. Vytápění bude zajišťovat plynovým kotlem. Zásobování pitné vody, 
bude připojeno na místní vodovodní síť. Likvidace odpadů z provozu stavby bude zajištěna 
třídící kontejnery na odpady, tedy pro plasty, papír, sklo a komunální odpad. Ty budou 
umístěny před mateřskou školou s ohrazením, vedle komunikace a pravidelně vyváženy 
k likvidaci.  
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách je zajištěno stavební 
hmotou Ytong, která splňuje požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti [7].  
Stavby nemá na okolí negativní dopad, ani na životní prostředí, ohledně vibrací, 
hluku a prašnost. Prašnost a hluk bude pouze dočasně omezovat při výstavbě mateřské 
školy. 
C.2.5 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [2] 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. [2] 
Bude provedena běžná ochrana proti radonu položením hydroizolace 
ALKORPLAN 35034, který zajišťuje ochranu proti radonu z podloží.  
b) Ochrana před bludnými proudy. [2] 
Kolem stávajícího objektu není tato ochrana nutná. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou. [2] 
Stavba bude mít po obvodou vytvořený ztužující věnec. 
d) Ochrana před hlukem. [2] 
Navržený stavební systém z Ytongu vyhovuje požadavkům na ochranu před 
nežádoucím hlukem [7]. 
e) Proti-povodňová opatření. [2] 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování. [2] 
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Objekt se nenachází v poddolovaném území. 
C.3 Připojení na Technickou infrastrukturu [2] 
a) Napojení místa technické infrastruktury [2] 
Stavba bude napojena na veřejné stávající inženýrské sítě. Jedná se o napojení na 
vodovodní a kanalizační sítě, splaškové a dešťové vody a na distribuční soustavu ČEZ.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Není předmětem DP. 
C.4 Dopravní řešení [2] 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. [2] 
Z východní strany objektu bude zřízena parkovací plocha, která bude napojena na 
veřejnou asfaltovou komunikaci. Parkovací plochy budou zhotoveny z asfaltového 
povrchu ve spádu. Nachází se zde 6 stání pro aut a jedno stání pro bezbariérové 
užívání.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. [2] 
Pozemek bude napojený ze severní strany z ul. Okružní na místní dopravní 
komunikaci. 
c) Doprava v klidu [2] 
U bytového domu je zajištěna parkovací plocha se sedmi parkovacími místy. 
Zpevněná plocha je vytvořena z asfaltu. 
d) Pěší a cyklistické stezky [2] 
Kolem školky se nachází veřejný chodník pro pěší. Cyklistická stezka se zde 
nenachází.  
C.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [2] 
a) Terénní úpravy [2] 
Před zahájením stavby bude sejmuta ornice v tl. 0,2 m a uložena na mezideponii, 
která bude dále použita při zásypech. Bude vytvořená plocha pro parkování 
z asfaltového materiálu a zpevněná plocha před mateřskou školou ze zámkové dlažby. 
19 
 
Po likvidaci zařízení staveniště, se kolem školky zaseje travní semeno. Plocha bude 
uválcovaná a zalitá.    
b) Použité vegetační prvky. [2] 
Travní semeno.  
c) Biotechnická opatření. [2] 
Nebyla řešena žádná biotechnická opatření. 
C.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [2] 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda [2] 
Stavba mateřské školy nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí 
z hlediska ovzduší, vody, půdy, ochraně proti hluku a odpadů. 
Všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny s využitím stavby nebudou 
v rozporu a ochranou životního prostředí. Použité konstrukce a materiály na stavbě 
vyhovují hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. Půda ani 
voda nebude znečištěná a znehodnocená. Při provozu bude vznikat komunální odpad, 
který bude tříděn a vyvážen z kontejnerů. Při výstavbě se dočasně zvýší prašnost a 
hlučnost. Stavebníci se budou snažit tyto negativní účinky eliminovat. 
Odpady vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu se 
Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [8], a odváženy průběžně na nejbližší skládku.   
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu [2] 
Stavba nemá negativní na přírodu a krajinu.  
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 [2] 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem [2] 
Není podkladem. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů [2] 
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Budou vytvořená ochranná pásma podzemních vedení kolem plynovodu, které činí 
1,0 m po stranách od povrchu sítě, dále kolem vodovodu bude 1,5 m, kanalizace bude 
1,5 m a Elektrické kabely 1,0 m. 
C.7 Ochrana obyvatelstva [2] 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
[2] 
Stavba je umístěna v obydlené části města, kde není potřeba plnění těchto úkolů.. 
C.8 Zásady organizace [2] 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [2] 
Při zřízení zařízení staveniště bude napojeno na vodovod a elektroinstalaci, na které 
se osadí staveništní rozvaděč a vodoměr, z kterého po dokončení stavby bude odečtena 
spotřeba.  
b) Odvodnění staveniště [2] 
Kolem skladovacích ploch, budou vytvořeny odvodňovací žlaby, které povedou do 
kanalizačního systému.  
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [2] 
Pozemek je napojen na místí, dopravní, asfaltovou komunikaci z ulice Okružní. 
Tento vjezd bude použit pro vnitřní staveništní dopravu, a poté pro vjezd na parkovací 
plochu.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [2] 
Realizace stavby nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin [2] 
Při zařízení staveniště bude vybudováno oplocením do výšky 1,8m. Staveniště bude 
opatřeno proti přístupům nepovoleným osobám, které bude hlídat určená osoba ve 
vybudované vrátnici. Dřeviny na pozemku budou ponechány.  
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště [2] 
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Budou provedeny trvalé zábory, které budou nezbytné pro zemní práce.  
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy [2] 
Je zajištěn bezbariérový přístup.  
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [2] 
Odpady vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu se 
Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. [9], a odváženy průběžně na nejbližší skládku. 
Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. Nebezpečné 
odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu [9].  
Tabulka odpadů 
Označení Název Zatřídění Likvidace 




070213 Plastový odpad Ostatní odpad Recyklace 
150101 Papírové a lepenkové obaly Ostatní odpad Recyklace 




200399 Komunální odpad jinak blíže neurčené Ostatní odpad Skládku 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin [2] 
Před zahájením výkopových prací, bude sejmuta ornice o tl. 0,2 m a přesunuta na 
mezideponii, která bude umístěna na staveništi. Zemina, která byla vytěžena při 
vytváření základů, bude částečně použita na zasypání a obsypání terénu a část 
odvezena na určenou skládku.  
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě [2] 
Všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny s využitím stavby nebudou 
v rozporu a ochranou životního prostředí.  
k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [2] 
Všechny práce spojené s výstavbou a později spojeny s využitím stavby nebudou 
v rozporu a ochranou životního prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály 
musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. 
Půda nebude nijak znečištěná. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude 
vyvážen z popelnic popř. kontejnerů. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a 
hlučnost v nejbližším okolí. Tyto negativní účinky se stavebník bude snažit 
minimalizovat, například kropením. 
 
l) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi [2] 
Při všech pracích na staveništi je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce 
obsažené v zákoníku práce, Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [10], nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [5], 
m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [2] 
Celý objekt je řešen tak, aby vyhovoval bezbariérovému užití stavby. Je vytvořená 
zvedací plošina před vstupem do mateřské školy, přes celý objekt prochází výtah 
s příslušnými rozměry a dále se nacházejí hygienické zařízení. 
n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření [2] 
Není v projektu řešeno. 
o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavě spod. [2] 
Nejsou stanovené speciální podmínky pro provádění stavby. 
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny [2] 
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Stavba bude zahájena 2. května, roku 2019. Nejprve si vytyčíme inženýrské sítě a 
výkopy pro mateřskou školu. Uložíme a napojíme inženýrské sítě a zeminou 
zasypeme. Dále se zhotoví základové pásy z prostého betonu a dále zhotovíme 
betonovou desku, kterou vyztužíme kari sítí.  
Po technologické přestávce se položí hydroizolační asfaltový pás. Začne se zdít 
svislé nosné konstrukce v suterénu bednícími tvarovkami ze ztraceného bednění a od 
1. NP z tvárnic Ytong, na tenkovrstvé maltě. Svislou konstrukci ukončíme věncovou 
tvarovkou a železobetonovým věncem a pokládáme stropní konstrukci. Nejprve 
rozmístíme nosníky a začneme klást vložky, nakonec strop zalijeme nadbetonávkou 
z betonu, vyztužený kari sítí. Pokračuje se stejným způsobem v 2. nadzemním podlaží. 
2. NP bude ukončeno šikmou střechou. Po dokončení zdících pracích, se otvory 
v obvodových zdech osadí okenními a dveřními výplněmi. Vytvoří se hrubá podlaha. 
Poté se začne s vnitřními úpravami povrchů a nanášení nášlapné vrstvy čistých podlah. 
Během těchto prací se začnou provádět venkovní, fasádní úpravy. Zateplený sokl se 
omítne příslušnou omítkou. Kolem soklu se vytvoří okapový chodník z pohledového 
kačírku. Dokončovací práce poté zahrnují úpravu terénu, vytvoření hřiště pro děti, 
pokládání zámkové dlažby, dorovnání terénu a následné zasetí travního semene. 
Parkovací plocha bude zhotovena z asfaltové plochy.      
D. Technologický postup provádění základových konstrukcí [2] 
D.1 Obecné informace o stavbě [2] 
Je navržena dvoupodlažní mateřská škola, která je částečně podsklepená. V celé 
škole jsou navrženy čtyři třídy. Každá třída pojme maximálně 24 dětí. Tvar budovy je do 
písmene L a zastavěná plocha budovy je 319,2 m2. Jedná se o pozemek s p. č. 1079 a je 
situován v zastavěné oblasti města Šumperk. Škola bude napojena na stávající inženýrské 
sítě a na komunikace. Ke škole se bude přijíždět ze severní strany, z ulice Okružní. U 
budovy jsou zřízena parkovací místa. Počítá se s veřejným přístupem lidí, tudíž je 
navržený bezbariérový přístup po celé budově.  
 Základové konstrukce budovy jsou navrženy ze základových pásů, které jsou 
tvořeny prostým beton a ztraceným bedněním s výztuží. Ztracené bednění je tvořeno 
z dutinové zdící tvarovky z betonu o rozměrech 500x400x250 mm.  
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Budova je postavena ze stavebního prvku Ytong. Jedná se o pórobetonové tvárnice, 
které mají výborné tepelněizolační vlastnosti, splňují přísné protipožární požadavky, 
statické požadavky a plno dalšího. Obvodové zdivo je navrženo jako jednovrstvé z tvárnic 
YTONG Lambda YQ tl. 500 mm. Vnitřní nosné zdivo má tl. 250 nebo 300 mm, které jsou 
zděné na tenkovrstvé zdící maltě.  
 Vodorovné konstrukce stropu jsou zhotoveny ze stropního systému YTONG klasik. 
Je tvořen z nosníků, stropních vložek, dále se opatří kari sítí a zalije beton třídy C20/25. Po 
obvodu budovy je vytvořený ztužující věnec. Z vnější strany stropu pokládáme věncovou 
dvouvrstvou tvárnici s celkovou tloušťkou 125 mm. Dále jsou použity nosné překlady 
YTONG, které pokládáme nad otvory dva vedle sebe, podle tloušťky obvodové 
konstrukce. 
 Objekt mateřské školy je zastřešen šikmou valbovou střešní konstrukcí se sklonem 
15°C. Střecha je zhotovena z dřevěných příhradových vazníků, které pokládáme v osové 
vzdálenosti 1000 mm dle projektové dokumentace. Střešní konstrukce je ztužena 
závětrovými latěmi a ondřejskými kříži. Na vazníky zhotovíme bednění ze smrkových 
palubek, na ně natáhneme pojistnou hydroizolaci, poté vytvoříme vzduchovou mezeru 
kontralatěmi, na které kolmo klademe latě. Na latě o osové vzdálenosti 350 mm pokládáme 
plechovou krytinu. Skladba spodní části střechy je následující. Na spodní část vazníku 
připevníme OSB desky s PD tl. 12,5 mm. Na desky připevníme parozábranu, dále závěšný 
ocelový podhled, který má nosný a montážní profil CD 60/27 s dvojitým rastrem v jedné 
rovině. Podhled tvoří instalační mezeru, kterou zakryjeme sádrokartonovým podhledem. 
Na závěr horní vrstvu opatříme stříkanou tepelně izolační vatou v celkové tloušťce 400 
mm.  
D.2 Materiál [2] 
Beton 
 Použijeme beton třídy C20/25 XC2, který budeme vylívat jak do základových pásů, 
tak do traceného bednění a nakonec na podkladní desku. Tento typ betonu použijeme 
proto, že je možný vznik koroze vlivem karbonatace. Pokud je beton obsahující výztuž 
nebo jiné zabudované kovové vložky vystaven ovzduší a vlhkosti, pak stupeň vlivu 
prostředí určíme podle tabulky [11]. Povrch betonu v základu jsou dlouhodobě vystaveny 
působící vlhkosti a vodě, proto jsme zvolili typ XC2, který se hodí do mokrého, občas 
suchého prostředí. Beton bude dovážen z nedaleké betonárny ZAPA beton. Výroba betonu 
 v hale nám zaručí, že budou dodržené technické normy, které se vztahují na provádění 
betonových konstrukcí.  
Výpočet spotřeby betonu:  
 Základové pásy:   50,7 m
 Podkladní deska tl. 150 mm: 48 m
 Výplň ztraceného bednění spotřeba 0,69 m
Ztracené bednění 
 Prvek pro ztracené bednění jsme použili dutinové zdící tvarovky z
rozměru 500x400x250 mm
PRESBETON, kteří mají certifikáty dle ČSN EN 9001:2009, ČSN EN ISO 14
[12]. Tyto tvarovky odolávají vůči mrazu a podléhají příslušným evropským normám.
Výhodou tohoto systému je, že nemusíme využ
zámek, tudíž do sebe tvárnice vzájemně zapadají 
 







 s názvem ZB 25-40. Vybrali jsme tva
ívat klasické bednění. Tvarovky mají tzv. 
[12].  
 
Obrázek 1: Rozměr použité tvárnice [12] 
 [12]
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Budou použity svislé betonářské ocelové tyče s žebírky tzv. roxor o průměru 10 mm a 
délky 6 m. Délka tyčí bude upravena na staveništi. Bude použita ocel třídy 10 425 Ocel pro 
výztuž betonových kcí, kdy je svařitelnost zaručená.  
 
Obrázek 2: profil svislé ocelové tyče [13] 
Do podkladní desky bude vložena betonářská kari sítě. Průměr drátu je 6 mm, oka sítě jsou 
100x100 mm, celkový formát je 2x3 m. Jsou použity kruhové tyče s žebírky. Bude použit 
žebírkový drát B500A dle ČSN 420139 a DIN 488 [14]. 
Veškeré použité ocelové prvky jsou pouze návrh, který je potřeba posoudit statikem.  
Doplňky: vázací, rádlovací drát, distanční podložky výšky 30 mm 
Hydroizolace 
Pro vodorovnou a svislou hydroizolaci základových konstrukcí a suterénní části budovy 
jsem zvolila typ PVC-P ALKORPLAN 35034. Jedná se o nevyztuženou fólii z měkčeného 
PVC tl. 1,5 mm a šířce roli 2,15 m.  
Textilie 
Pro pokládání hydroizolace je potřeba z obou stran opatřit ochrannou textilií FILTEK 
s minimální gramáží 500 g/m3. Textilii budeme svařovat v celé délce spoje.  
Tepelná izolace 
ISOVER EPS SOKL 3000, tl. 100 mm má rozměry 1250x600 mm a má oboustranně 
vaflovanou povrchovou strukturu, která zajišťuje vysokou přídržnou lepidel a tmelů [15]. 
 Tato izolace se používá do hloubky až 3m. Součinitel t
W/(m*K).  
Bednící materiál 
Pro zhotovení podkladní desky je potřeba vytvořit bednění. Vytvoříme ho z
prken ze smrkového dřeva rozměrů 25x200x5000 mm
spojíme pomocí hřebíků. Je nutno dbát na přesnost, těsnost a pevnost. 
D.3 Doprava a skladování 
Beton 
Potřebný beton se bude dovážet z
přibližně 5 km. Beton bude přepravován v
s dopravníkovým pásem, který nám pomůže dostat beton do vzdálenosti max. 16 m
Předepsaná doba pro dopravu závisí na druhu betonu, ale 
Jelikož betonárna je ve vzdálenosti od staveniště přibližně 10 minut, s
nebudeme mít problém. 
 Co se týká uskladnění betonu, bude se při příjezdu na staveniště ihned čerpat do 
základových pásů, do ztracené
dbát na to, aby čerstvý beton nepadl z
Obrázek 3: autodomíchávač firmy ZAPA beton, s objemem bubnu 9 m
Betonové tvárníce 
Tvárnice typu ZB 25-40 budou dodávány na paletách
pojme 35+5 ks tvarovek o celkové hmotnosti 1135 kg. Palety budou použity o rozměrech 
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epelné vodivosti 
. Na staveništi prkna upravíme a 
 
materiálu [2] 
 nejbližší betonárny ZAPA beton, která je ve vzdál
 autodomíchávači s bubnem 
základní doba je od 30 
 
ho bednění a posléze na betonovou základovou desku. 
 větší výšky než 1,5 m [16].  
3 [11]




o objemu 9m3 
 [11]. 





. Jedna paleta 
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1200x900 mm. Bude zařízena autodoprava s hydraulickou rukou, která na staveništi 
přemístí tvárnice na paletách na předem určené místo, dle projektové dokumentace. Během 
přepravy dbáme na to, aby se betonové tvárnice nepoškodily.  
Tvárnice skladujeme na EURO paletách, které budou kladeny vedle sebe s minimálním 
rozestupem 750 mm. Místo na uskladnění palet bude zpevněné a odvodněné. Přivezený 
materiál ponecháme v originálním balení, které zaručí celoplošné zakrytí a tím jeho 
ochranu před vlhkostí a znečištěním [12]. Před zahájením výstavby z těchto tvárnic 
sejmeme ochranný obal. 
Betonářská výztuž 
Veškerá výztuž bude na staveniště dopravena na nákladním automobilu s hydraulickou 
rukou tyou Mercedes Benz 12t s ložnou plochou 7,1 m. Hydraulická ruka přemístí výztuž 
na předem určené skladovací místo na staveništi. 
Výztuže skladujeme minimálně pod zastřešenou plochou, kdy bude chráněna před 
povětrnostními vlivy. Skladování výztuže se snažíme neprodlužovat, protože je možný 
vznik korozi. Při uskladnění nesmí dojít ke styku se zeminou, k prohnutí a pomíchání 
různých druhů tyčí. Skladujeme tedy na dřevěných hranolech, které budou vhodně od sebe 
rozestoupeny, aby např. nevzniklo nedovolené prohnutí ocelových tyčí, a tudíž k jejich 
znehodnocení a dále budou uskladněny ve svazcích s příslušným značení typu výztuže.  
Hydroizolace, textili, tepelná izolace 
Na staveniště bude dopraveno nákladním automobilem s valníkem. Hydroizolace a textilie 
budou dopraveny a uskladněny na EURO paletách, zamotané v rolích v originálním obale. 
Tyto obaly ponecháme po celou dobu, dokud materiál nepoužijeme na vložení do 
konstrukce. Obaly chrání materiál před nepříznivými vlivy.  
Tepelná izolace tl. 100 mm je balena do PE fólie, do max. výšky 500 mm, tedy po pěti 
kusech. Bude přepravována a ukládána na staveništi na EURO paletách a vyvarujeme se 
dlouhodobému skladování na přímém slunci. [15]  
D.4 Použité stroje a nářadí [2] 
Stroje  
Pro manipulaci s materiálem po staveništi budeme mít k dispozici autojeřáb typu 
LIEBHERR LTM 1030/2. Jeho nosnost je 35 tun, teleskopické rameno dosáhne do 30 m a 
 provozní hmotnost činí 24 tun. 
beton. Na dopravu materiálů nám poslouží nákladním automobilu s
typu Mercedes Benz. Pro výrobu
HECHT 20117 s objemem bubnu 120 l. Dále pro hutnění betonu nám poslouží ponorný 
elektrický vibrátor 1250W typ 02564
Na betonovou podkladní desku použijeme vibrační lať značky Hervisa Perles včetně 






Pro celý proces výstavby základů budeme potřebovat: 
 Armovací kleště 
 Propichovací tyče 
 Vázací a rádlovací dráty
 Rotační nivelační přístroj
 Vodováha, metr pásmo
 Zednická šňůra 
 Olovnice 
 Stavební kolečko 
 Stavební lžíce a naběračky
 Kladivo 
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Dovoz betonu obstará autodomíchávač od firmy ZAPA 
 hydraulickou rukou 
 malty budeme potřebovat stavební míchačky typu
 [17]. Délka hřídele je 2 m a průměr trubky 35 mm. 
 [18]. Na sváření oceli použijeme svařování elektrickým 










 Aku Vrtačka 
 Řezný kotouč na kov 
 Úhlová bruska s diamantovým kotoučem 
 Lopata/hrabě 
D.5 Pomůcky BOZP [2] 
 Bezpečnostní reflexní vesta 
 Pracovní oděv 
 Kožené ochranné rukavice 
 Ochranné brýle 
 Svářečská přilba 
 Kožená zástěra 
 Stavební bezpečnostní helma 
 Pevná obuv 
 Plexibrýle 
D.6 Pracovní podmínky [2] 
Při práci na stavbě nesmí dělníci pracovat při zhoršených klimatických podmínkách, 
zejména zrychlení větru, který překročí nad 10,7 m/s, dále zhoršení viditelnosti, pokud 
klesne teplota pod -10°C a nebo začnou náhlé přívalové deště, bouřky či sněžení. 
Pracovníci na stavbě musí být proškoleni z BOZP.  
Při aplikaci čerstvého betonu nesmí teplota klesnout pod 5°C. Dále nesmíme ukládat 
beton na povrch, který má nižší teplotu než -1°C. V našem projektu se předpokládá 
s betonovými pracemi na konci května, tudíž by teploty měly být vyšší. Pokud budeme 
betonovat za horkého počasí, nesmíme zapomenout na vlhčení betonu, ochranu před 
přímým sluncem a silným větrem [16]. 
Pokud budeme vylívat betonové tvárnice betonem, budeme se řídit stejnými 
pravidly, tedy betonáž by měla probíhat při teplotách nad 5 °C. 
Při provádění hydroizolační fólie ALKORPLAN 35034 se teplota okolního vzduchu 




D.7 Složení pracovní čety [2] 
Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP na stavbě, tyto pravidla budou dodržovat a 
budou seznámeni s následujícím technologickým postupem základových konstrukcí. O 
proškolení se vytvoří zápis ve stavebním deníku.  
 Vedoucí čety 1x 
 Pomocní dělníci 2x 
 Vazač výztuže 1x 
 Svářeč 1x 
 Izolatér 2x 
 Obsluha autodomíchávače 
Vedoucí čety – Odpovídá za dohled nad pomocnými dělník a na veškeré nadcházejí práce: 
vytyčení základů, betonáž a pokládka armovací výztuže. Odpovídá za kvalitu provedených 
prací. 
Pomocní dělníci – pomáhají všem pracovníkům na stavbě, s armovacími pracemi, lití 
betonu, zásobování materiálů, udržovat pořádek na stavbě.  
Vazač výztuže – zodpovídá za uložení Kari síti a jejich svazování, přesahy. Pomáhají mu 
pomocní dělníci. Pracovník musí mít výuční list v oboru. 
Svářeč – zajišťuje kvalitní svaření ocelových výztuží. Pracovník musí mít alespoň výuční 
list v oboru. 
Izolatér - Provádí veškeré izolatérské práce. Dohlíží na správný technologický postup 
pokládání fólie a správné provedení přesahů, detailů, svarů a napojení. Musí mít výuční list 
v oboru.    
Obsluha autodomíchávače – Odpovídá za přesné doručení betonové směsi na stavbu a jeho 
umístění na požadované místo. Dává pokyn pomocným dělníkům.  
D.8 Připravenost pracoviště [2] 
Před začátkem výstavby základových konstrukcí, budou v plném rozsahu dokončené 
výkopové práce a připravené základové rýhy podle projektové dokumentace. Povrch 
základové spáry bude vyhloubena na požadovanou hloubku a pečlivě zhutněna na 
požadovaných 0,25 MPa.  
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Práce základových konstrukcí je naplánována na měsíc květen, práce budou probíhat za 
denního světla. Příprava pracoviště také znamená, že budou připravené veškeré skladovací 
plochy na ztracené bednění, na ocelové výztuže, uzamykatelné sklady na potřebné nářadí a 
materiál.   
Staveniště bude oploceno pletivem do výšky 1,8 m. Budou zřízené stavební buňky pro 
zaměstnance, hygienické zázemí (toalety a umývárny). Ke všem buňkám bude připojeno 
elektrické přípojky a vodovodní přípojky. K Hygienickým buňkám bude navíc zřízena 
kanalizační přípojka.  
Z ulice Okružní bude vedena příjezdová cesta na staveniště. Vnitrostaveništní doprava 
bude opatřena betonovými panely, které budou pokládané na hutněné podloží, ve spádu a 
odvodněné.  
D.9 Převzetí staveniště [2] 
Než dojde k převzetí staveniště, musí stavbyvedoucí provést kontrolu předchozích 
prací, které se týkají výkopových prací. Je důležité, aby se zkontroloval povrch základové 
spáry, v které nesmí stát voda a musí být čistá a rovná. Dále opracování a očištění výkopů 
a provedené rýhy pro vedení inženýrských sítí. Pokud kontrola proběhne v pořádku a dle 
PD, podepíše se protokol o převzetí staveniště a provede se zápis do stavebního deníku.    
D.10 Pracovní postup [2] 
Po převzetí staveniště předcházejících prací mohou začít práce základové 
konstrukce. Základovou spáru máme ve více úrovních, jelikož budova je členitá a jedná se 
o částečně podsklepený objekt. Základovou spáru máme v těchto výškách, které jsou brány 
upraveného terénu. Pod obvodovou nosnou stěnou suterénu je ZS -3,650 m, pod vnitřními 
nosnými zdmi suterénu -3,600, pod výtahovou šachtou -4,120, pod schodišťovou 
konstrukcí -3,300 a pod obvodovou nosnou zdí pod 1. NP je -1,320 m. Přechody mezi 
částečným podsklepením a 1.NP se základy provádí stupňovitým způsobem. Stupně jsou 
ve výšce 600 mm a šířky také 600 mm, tedy stupně jdou pod úhlem 45 °C.   
Než začneme základové pásy plnit betonovou směsí, rozvineme na dno základové 
spáry po celém obvodu stavby zemnící pásky FeZn. Pásek jsme museli vyvést na povrch. 
To jsme docílili spojením pásku a zemnícího drátku spojkou a vyvedli v místě, kde bude 
napojen hromosvod, neboli tam, kde bude nainstalován elektro rozvaděč. Zemnící drát se 
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pevně připevnil k zemnícímu pásku a podložil se, aby se nedotýkal země a beton ho mohl 
obklopit ze všech stran.  
Další věcí, kterou musíme zkontrolovat, jsou prostupy inženýrských sítí. V našem 
případě přes základové pásy neprochází žádná přípojka. Po položení zemnícího pásku 
můžeme přejít k vylití základových pásů betonem. Na domluvený den přijede 
autodomíchávač z betonárny ZAPA beton, který doveze betonem požadované třídy C20/25 
XC2. 
  Autodomíchávač díky svému dopravníkovému pásu, dostane betonovou směs až do 
vzdálenosti 16 metrů. Při lití betonu musíme dbát na správné ukládání do základových 
pásů. Musíme dodržovat max. výšku lití betonu, která je 1,5 m [16]. Při ukládání betonu na 
přesně požadované místo se snažíme vyhnout jakémukoliv posunu betonu, pokud 
potřebujeme přemístit beton, použijeme lopatu nebo hrábě, v žádném případě ponorný 
vibrátor [16]. Beton ukládáme a hutníme po max. silných vrstvách max. 0,5 m.  
V projektu jsou navržené výšky základových pásů: pod obvodovými zdmi suterénu 
jsou ve výšce 600 mm, pod vnitřními nosnými zdmi 550 mm a pod obvodovými zdmi 1. 
NP jsou ve výšce 500 mm.  
Pokud máme základové pásy vylité, přijde na řadu hutnění. Použijeme ponorný 
vibrátor. Musíme si dát opět pozor na správné použití, kdy je důležitá doba vibrace. Ta 
nesmí být krátká ani příliš dlouhá, aby nedošlo k znehodnocení betonu. Postup hutnění: 
nejprve necháme beton úplně usadit a poté vibrátor rychle ponoříme [16]. Vibrujeme, 
dokud z betonu unikají velké bubliny vzduchu, zhutnění je dostatečné, když se povrch 
betonu zarovná [16]. Vibrátor poté pomalu vytahujeme a stejným způsobem pokračujeme 
po určených vzdáleností, kterou určí výrobce. 
Nastává krátká technologická přestávka, která trvá 5 dní. Za tu dobu si přichystáme 
bednění ze smrkových latí, které použijeme na vylití betonu podkladní desky. Dále si 
nachystáme vodorovný povrch, který vyrovnáme štěrkopískovými loži, které následně 
zhutníme. Poté si nachystáme KARI sítě na vyztužení této podkladní desky. Kari sítě 
budou pokládány na nachystané distanční PVC lišty výšky 30 mm, které zajistí důkladné a 
požadované krytí výztuže. Kari síť pokládáme s přesahy min. 600 mm. Pokud máme Kari 
sítě položené a povrch nachystaný, můžeme přejít na vylití desky betonem, který bude 
dovážet autodomíchávač firmy ZAPA a postup se opakuje stejně jako u vylití základových 
 pásů. Podkladní betonová 
pozor, abychom zabránili kontaktu ponorného vibrátoru s
Nastává další technologická pěti denní přestávka
povrch betonové desky. Betonování se 
vyšší teploty, které mohou mít za následek odpařování vody z
vysoušení. Dbáme tedy na dostatečné vlhčení buď kropení vodou, nebo pokládání mokré 
tkaniny. Po přestávce můžeme odstran
ALKORPLAN 35034.  
Hydroizolaci pokládáme v celém rozsahu spodní stavby, veškeré spoje a prostupy 
budou vodotěsné, ukončení nad povrchem je standardně min. 300 mm 
však připravíme izolaci na místo, kde se budou pokládat ztracené bednění, a zbytek plochy 
se bude provádět po dokončení zdí, aby nedošlo během výstavby k
Hydroizolační povlak musí být
fólie se musí dodržovat požadované přeplátování
konstrukce a na prostupy přípojek zdmi. 
zpětný spoj. 
Po nachystání povrchu můžeme začít s
Začínáme v podsklepené části budovy. 
dělníci připraví ve stavební míchačce. Betonová směs bude 
v základových pásech. Jestli se nepodařilo vybetonovat ZP do jedné roviny, bude 
řada sloužit k vyrovnání roviny.
začneme s kladením tvárnic.
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deska bude mít tloušťku 150 mm. Při hutnění si musíme dát 
 výztuží a bedněním
, během které se musíme starat o 
předpokládá v měsíci květnu, tudíž mohou nastat 
 betonu a tím nepřípustného 
it bednění a připravit hydroizolac
 z obou stran chráněn textilií FILTEK
. Důležité je napojení HI na svislé 
Při napojená vodorovné a svislé HI použijeme 
Obrázek 5: Zpětný spoj HI [19] 
 pokládáním dutých tvarovek ztraceného bednění. 
První řadu zakládáme do betonové směsi, kterou 
stejné třídy, která byla použita 
 Opět si tedy musíme zjistit nejvyšší bod pásu, od kterého 
 S tím nám pomáhá rotační nivelační přístroj
 [16]. 
i PVC-P 
[19]. Nejprve si 
 poškození HI.   
 [19]. Při napojení 
 
první 
 [20]. Vrstva 
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podkladní betonové vyrovnávací směsi bude min. 10 mm. Od nejvyššího rohu jsme si 
natáhli provázky, které jsme připevnili mezi lavičkami. Podle toho provázku jsme 
rozmístili všechny rohové tvárnice a pokračovali jsme s pokládáním první vrstvy skrz 
nachystané betonářské tyče. První řada bude obsahovat podélnou výztuž, která je svařena 
z tyčí betonářské oceli o průměru 10 mm. Podélnou výztuž vkládáme do každé druhé řady. 
Další řady tvárnic pokládáme na sucho a zpravidla je převazujeme o polovinu tvárnice 
[12]. Tvárnice obsahují zámek, díky kterému je práce snadnější. Pro vyzdívání rohů, nebo 
zakončení stěn je vhodné použít tvárnice s možností půlení, kterou provedeme úhlovou 
bruskou s diamantovým kotoučem [12]. Dále tvárnice vyplňujeme betonem třídy C20/25 
XC2 a dodržujeme teplotní podmínky, tedy betonování probíhá při teplotách vyšších než 5 
°C. Tvárnice vyplňujeme betonem po 2, max. 3 vrstvách, aby bylo možno výplň průběžně 
hutnit např. ponorným vibrátorem [12]. Další vyplňování tvárnic je možné až po zatvrdnutí 
vrstvy předchozí, orientačně po 24 hodinách [12]. V našem projektu budeme hutnit po 
každých dvou vrstvách. Při hutnění ponorným vibrátorem si musíme dát pozor, abychom 
zabránili dotyku s výztuží. Postup hutnění je stejný jako u základových pásů. Hutněním 
docílíme, že se beton dostane do všech rohů a koutů.  
V této fázi si musíme dát pozor na prostupy inženýrských sítí, které probíhají skrz 
zdí. Následuje položení kanalizace s vyvedením na určená místa, jako jsou toalety, 
koupelny a kuchyně. Snažíme se vést co nejkratší cestou, v jednotném sklonu min. 3% a 
přípojky musí být vodotěsné. Kanalizace bude zhotovena z PVC KG SN4 DN 250 mm 
[21]. Dále prostup pro vodovodní přípojku a plynovou přípojku. Vodovodní přípojka bude 
poveden ve flexibilní dvouvrstvé korugované chráničce DN 125 PE, SDR 17 bez ohybu. 
Pro napojení na hydroizolační vrstvu se používá systémových prostupů a těsnících prvků 
[22]. Kabely budou procházet přes kabelové průchodky s uzavíracím víkem a těsnící 
 vložkou DN 125 mm. Všechny prostupy
Obrázek 6: Utěsněné prostupů [23] 
Obrázek 7: Popis [23] 
Obrázek 8: Příslušenství k prostupům 
Obrázek 9: Dostatečná dilatace prostoru mezi horním a spodním lícem potrubí 
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 Po uložené veškerých chrániček pro prostupy inženýrských
pokračovat ve skládání tvarovek stejným způsobem 12 řad, až do požadované výšky 
suterénní zdi.  Na takto připravené zdi suterénu se b
V nepodsklepené části provedeme základové pásy stejným postupem,
fáze, jenom se bude navíc vkládat svislá betonářská výztuž roxor o průměru 10 mm. 
Zasouvání ocele klademe v
procházela jednou dutinovou tvarovkou.
pásy a ztraceným bedněním.
Znovu nastane technologická přestávka, kdy ztvrdnou betonové základy a vytvoří 
nám rovný a pevný povrch. Tento povrch je připravený pro pokládku ztraceného bednění 
z betonových dutých tvárnic. Během této přestávky nám přijde geodet zaměřit přesné 
umístění obvodových zdí. Vyznačí polohu pomocí kovových kolíčků, které zatluče do 
vytvořených betonových pásů. 
Dále vyhotovíme ztracené bednění stejný způsobem, jako to bylo u suterénu, akorát 
klademe celkem 4 vrstvy zdících dutinových tvárnic. 
každou druhou řadu. 
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 sítí skrz zeď budeme dále 
ude pokládat konstrukce stropu.
 osové vzdálenosti přibližně 500 mm, aby nám každá tyč 
 Tyče nám zajistí propojení mezi základový
 
  




 jako u první 
mi 
ovnou výztuž 
               Obrázek 
Po položení dvou vrstev přijede autodomíchávač s
dopraví beton na určená místa. Postup vylívání betonu probíhá stejným způsobem. 
Na závěr stejný způsobem vytvoříme podkladní betonovou desku, jako u podkladní 
desky v suterénu. Nejprve si připravíme podklad, který zasypeme hlínou z
zhutníme a nakonec dorovnáme vrstvou štěrkopískového lože o t
zhutníme na požadovanou únosnost. Nachystáme si obvodové bednění, distančních 
podložky, rozmístění KARI sítí s
hutníme. Vytvořená podkladní deska bude ve stejné výšce, jako strop sut
m, bráno od zvolené +-0,000 m. Na takto připravený podklad se bude pokládat opět 




11: Svislá i podélné výztuž ve ztraceném bednění [20]
 betonem třídy C20/25 XC2 a čerpadly 
 
 
Obrázek 12: Svislá výztuž skrz betonové tvárnice [20] 
l. 100 mm, který také 





erénu, tedy -0,120 
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D.11 Jakost a kvalita [2] 
Během stavby budou probíhat ohlášené kontroly, které budou vždy s určitým 
časovým rozmezím. Bude je provádět stavbyvedoucí, nebo osoba k tomu oprávněna. Po 
každém kontrolním dnu se zapíše záznam do stavebního deníku.   
D.11.1 Vstupní kontrola  
Jako první se provede kontrola projektové dokumentace a ověří se, jestli předchozí práce 
souhlasí s rozměry výkresů. Poté se zkontroluje zařízení a připravení staveniště na 
nadcházející práce, na napojení inženýrských sítí. Dále se zkontroluje při převzetí 
veškerých materiálů jejich kvalita a množství podle objednávky na výstavbu základových 
konstrukcí. Zkontrolujeme také jeho uskladnění na staveništi.  
D.11.2 Mezioperační kontrola 
Průběžně budeme kontrolovat vizuální vzhled betonu, jeho trhliny a praskliny, při 
vysychání betonu. Dále kontrolujeme veškeré výztuže a jejich dostatečné krytí betonem, 
jeho umístění v základech, kvalitu výztuže a vzájemné překrytí Kari sítí. Dále 
kontrolujeme svislé a vodorovné kladení betonových tvárnic ztraceného bednění pomocí 
vodováhy. U hydroizolační fólie a geotextilie kontrolujeme průběžně spojení svarů, 
napojení na vodorovné konstrukce a na napojení na prostupy inženýrských sítí.  
D.11.3 Výstupní kontrola 
Na závěr proběhne kontrola výsledných prací a jeho vizuální podoba a porovná se, 
jestli práce byly zhotoveny dle projektové dokumentace. Provede se zkouška pevnosti 
svarů, veškeré prostupy a pevnost betonu.  
D.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [2] 
Bude zajištěno, že všichni pracovníci, kteří se pohybují na stavbě, budou proškolení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a podepíší formulář. Tím se zavazují, že budou 
dodržovat veškeré bezpečnostní opatření, budou vhodně oblečení a nosit ochranné 
pomůcky atd.   
Při práci s betonovou směsí, je potřeba dbát na své zdraví. Beton obsahuje 
nebezpečné látky a v čerstvém stavu může způsobit poškození očí, podráždění kůže, 
alergickou reakci, podráždění dýchacích cest apod. [16]. Je důležité mít na sobě patřičné 
oblečení, které chrání naše tělo.  
Je nutné dodržovat zákony a nařízení vlády: 
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 Vyhláška č. 48/1982 Sb., stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení [26; 27] 
 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [28; 27] 
 Zákon č. 174/1968 Sb., o ostatním odborním dozoru nad bezpečnostní práce [29; 
27] 
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., provozování dopravy dopravními prostředky [30; 
27] 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [10; 27] 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [31; 27] 
 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné pomůcky [32; 27] 
D.13 Ekologie a ochrana ŽP [2] 
Během celého procesu stavby budou dodrženy předpisy o likvidaci odpadu, o 
ochraně proti hluku, prašnosti, případné ochraně půdy a vody. Stavba nebude mít negativní 
vliv na životní prostředí. Jsou použity materiály, které vyhovují hygienickým požadavkům 
na emise škodlivin. Odpad vzniklý během stavby bude řádně tříděn, odvážen na sběrné 
dvory nebo odvezen do spaloven. Během stavby bude především zvýšená prašnost, kterou 
se bude firma snažit co nejvíce omezit, např. kropením při teplých a suchých dnech. 
Odpady vzniklé při realizaci rodinného domu budou likvidovány v souladu se Zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. [8; 27], dále bude dodržena vyhláška č. 383/2001 Sb. O 




E. Variantní řešení konstrukčního systému a materiálové řešení 
s vazbou na nízkoenergetický standard 
Pro druhou variantu jsem si zvolila subtilní prefabrikovaný skeletový systém. Jedná se 
o modulární systém z prefabrikovaných tyčových prvků, s kombinací prefabrikovanými 
stropními konstrukcemi [34]. Dílce jsou z vysokopevnostního betonu a s ocelovou výztuží. 
Výhodou tohoto řešení je, že sloupy, které jsou na obvodové straně pláště, mají průřez C, 
které eliminují tepelné mosty. Volná místa v průřezu se vyplní tepelně izolační vrstvou 
[34]. Skelet je založený na betonových základových kalochových patkách. Pro výplň 
skeletu jsem zvolila keramické tvárnice POROTHERM 19 AKU PROFI s tl. 200 mm 
s dodatečným zateplením tepelné izolace typu ISOVER EPS 70F Greywall plus o tl. 200 
mm. Vrstvy podlah viz výkres řezu skeletu.  
Nízkoenergetická stavba je přibližně definovaná takto, že měrná spotřeba tepla má být 
menší jak 50 kWh/m2*K a musí být dodrženy součinitele prostupu tepla Un, Uw a Ud pro 
jednotlivé konstrukce, které doporučuje norma ČSN 730540 [35]. Požadované hodnoty 
jsou následující pro:  
 obvodovou stěnu je Un = 0,25 W/m2.K 
 pro střešní kosntrukci je Un = 0,16 W/m2.K 
 pro podlahu na terénu Un = 0,30 W/m2.K 
 A pro výplně otvorů – okna a dveře Uw, Ud = 1,20 W/m2.K 
E.1 Vyhodnocení konstrukčního systému: Ytong  
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu: suterén 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
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 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 100  0,120       0,037  50,0 
   6  Alkorplan 35 034  0,0015       0,160  20000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  -0,075 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,930 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,286 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
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  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu: 1. NP 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Koberec  0,010       0,065  6,0 
   2  Korkové dlaždice  0,040       0,065  40,0 
   3  Baumit potěr E 300 Speed  0,050       1,400  40,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 100  0,060       0,037  50,0 
   6  Alkorplan 35 034  0,0015       0,160  20000,0 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,392 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,907 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,384 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,126 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,126 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0297 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0842 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Stěna - suterén 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Železobetoová stěna  0,400       1,740  32,0 
   3  Alkorplan 35 034  0,0015       0,160  20000,0 
   4  Isover EPS Sokl 3000  0,100       0,035  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  -0,075 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,926 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 







   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,309 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Ytong omítka vnitřní  0,003       0,350  10,0 
   2  Ytong lambda YQ  0,500       0,083  7,0 
   3  Ytong omítka vnější  0,010       0,190  35,0 
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   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,771 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,160 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,400 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong omítka vnější). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,400 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1482 kg/m2,rok 




  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Strop nad suterénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  16,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,020       0,870  6,0 
   2  sádrokartonové desky RBI  0,0125       0,210  10,0 
   3  Strop Ytong klasik  0,250       0,137  7,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS Rigifloor 4000  0,060       0,044  30,0 
   6  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   7  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 





   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,273 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop nad 1. NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  21,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C 





 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Ytong omítka vnitřní  0,003       0,350  10,0 
   2  Strop Ytong klasik  0,250       0,137  7,0 
   3  Isover EPS Rigifloor 4000  0,060       0,044  30,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   6  weber.floor 4150 samonivelační  0,005       1,380  40,0 
   7  Koberec  0,008       0,065  6,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -3,590 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,931 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,283 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 







   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =  1,78 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
E.2 Vyhodnocení konstrukčního systému: SKELET 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu: suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,600       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,250       0,034  40,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
 




  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,075 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2 
  Vypočtená hodnota: U =  0,124 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 






  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu: 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Koberec  0,008       0,065  6,0 
   2  weber.nivelit samonivelační st  0,010       1,380  40,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,200       0,034  40,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   7  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,392 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 




   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,160 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,240 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0329 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0487 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Stěna: suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 Profi  0,300       0,180  10,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
   4  Isover EPS Sokl 3000  0,160       0,035  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  -0,075 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 






   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,156 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Stěna obvodová 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 23,0 C 








 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 19 AKU Profi  0,200       0,290  10,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  Isover EPS GreyWall Plus  0,200       0,032  30,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,004       0,750  50,0 
   6  Omítka ETICS silikátová  0,002       0,800  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,771 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,140 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
58 
 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,320 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS GreyWall Plus). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,320 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0144 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,0640 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Strop nad suterénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Rigips RBI sádrokartonové desk  0,0125       0,210  10,0 
   2  Dutinový panel  0,300       1,200  23,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
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   4  Isover N  0,080       0,037  1,0 
   5  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   6  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -7,707 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,914 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,365 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 
730540-2 (2011)   
 Název konstrukce:   Strop nad 1. NP 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  21,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  22,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Sádrokartonové desky  0,0125       0,210  10,0 
   2  Dutinový panel  0,300       1,200  23,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover N  0,080       0,037  1,0 
   5  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   6  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =  0,369 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =  3,61 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 




























 V mé diplomové práci jsem se věnovala technologickému projektu a studii 
mateřské školy, který jsem si sama navrhla. Dalším bodem jsem zpracovávala 
technologický postup na etapový proces základových konstrukcí. Součástí etapu bylo 
vytvořit časový harmonogram a položkový rozpočet. V posledním bodě jsem navrhovala 
variantu konstrukčního systému s vazbou na nízkoenergetický standard.  
 V závěru bych ráda porovnala původní konstrukční systém s nově navrženým 
skeletem, z hlediska tepelné techniky. Veškeré prostupy tepla jsem hodnotila v programu 
Teplo 2017 a dle požadavku ČSN 73 0540-2 byly splněny [36].   
 V první variantě, kde jsem pro obvodové zdivo zvolila konstrukční systém Ytong, 
vyhověl pro nízkoenergetický standard kdy U=0,160 W/(m2*K). Ostatní konstrukce však 
pro nízkoenergetický standard nevyhověly. Pro suterénní zeď jsem zvolila ztracené 
bednění s výsledným U=0,309 W/(m2*K). Co se týká podlahy na terénu, výsledky byly 
následující: podlaha v suterénu U=0,286 W/(m2*K) a podlaha na zemině v 1.NP U=0,384 
W/(m2*K). Můžeme vidět, že v suterénu jsem měla větší tloušťku tepelné izolace, která je 
vhodnější pro nízkoenergetický standard. Pokud bych tuto konstrukci chtěla vylepšit na 
nízkoenergetický standard, zvětšila bych všechny tloušťky tepelných izolací. 
 Druhá varianta dopadla s výsledky o mnoho lépe. Veškeré konstrukce vyhověly na 
požadovaný nízkoenergetický standard tedy s hodnotami: Podlaha v suterénu U=0,124 
W/(m2*K), podlaha na zemině v 1. NP U=0,160 W/(m2*K), stěna suterénu U =0,156 
W/(m2*K) a stěna obvodové konstrukce U=0,140 W/(m2*K).  
 Výsledkem je, že pokud bych chtěla stavět dům s nízkoenergetickým standardem, 
zhodnotila bych tloušťky tepelných izolací. V práci jsem neposuzovala finanční náklady, 
které by byly určitě také rozhodovacím kritériem. Stavba skeletu je určitě rychlá a 
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